




निर्णयहरू :-

१. निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेका पूर्वाधार क्षेत्रका विकास आयोजनाहरूको समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित आयोजना संचालन गर्ने निकायहरूले निम्नानुसारका कार्यहरू गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने :-
  - क. समस्याग्रस्त आयोजनाहरू, त्यसमा संलग्न ठेकेदारहरू र अनुगमनको लागि जिम्मेवारी तोकिएको कर्मचारीको सूची सहितको विवरण तीन दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउने ।
  - ख. आयोजनासँग सम्बन्धित ठेकेदार तथा उपभोक्ता समितिहरूसँग कार्यसम्पादनको विषयमा ताकेता गरी कमजोर कार्यसम्पादनको अवस्था पाइएमा कानून बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि लेखि पठाउने ।
  - ग. विकास आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या समाधानार्थ सम्बन्धित निकायले अन्तरनिकाय समन्वयात्मक बैठकको आयोजना गर्ने ।

  
नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी